

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа – Одељење за јавне набавке  
Бр. 18 - 404/2018-11  
05.01.2018. године  
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 024-3/17

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**  
Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**  
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org.  
Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **Радови.**

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. 024-3/17** - грађевински радови на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, место извршења радова - ул. Раде Кончара 9, 16000 Лесковац, КП бр. 4822/1 КО Лесковац, назив и ознака из ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији, 45350000 – машинске инсталације.

Првобитна вредност уговора: **35.378.155,00** динара **без ПДВ-а**, односно **42.453.786,00** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **95** календарских дана.

Измењена вредност уговора: **35.378.155,00** динара **без ПДВ-а**, односно **42.453.786,00** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **125** календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „**ROOFS**“ д.о.о., ул. Булевар Михајла Пупина 5/III/10, 11070 Нови Београд, закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, бр. 3870/2017-IV од 13.09.2017. године (заводни број наручиоца).

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођењем предметних радова. Наиме, Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, које је надлежно за праћење извршења напред наведеног уговора, доставило је допис бр. 03/18-05 од 03.01.2018. године, који је примљен од стране Одељења за јавне набавке дана 04.01.2018. године и заведен под бројем 13/404, а којим се захтева продужење првобитног рока извођења радова од 95 календарских дана (који истиче 11.01.2018. године), за 30 календарских дана, те би измењени рок извођења радова био 125 календарских дана. У прилогу наведеног дописа достављени су: Захтев изабраног понуђача односно извођача радова од 25.12.2017. године за продужењем рока за извођење радова за 60 календарских дана,

Мишљење Надзорног органа које делимично уважава разлоге извођача везано за временске услове, постојање непредвиђених и вишкова радова и којим се дозвољава продужење рока за 30 календарских дана, као и Сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије од 28.12.2017. године, да се извођачу радова омогући продужење рока за извођење радова за 30 календарских дана, који обухвата дане који су потребни за извођење свих додатних радова и дане који су због временских услова били отежавајући за извођење радова.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 2034-404/2017-11-024-3/17 од 27.07.2017. године, поглавље VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, на страни 24., као и члан 20. Уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, којим је предвиђена могућност за продужење рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Одељење за јавне набавке  
Милош Цветановић  
М.П.

