

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 908-404/2018-11 038-3/17
03 04. 2018. год.
Лесковац

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке

Адреса наручиоца: Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе

Врста поступка: Отворени поступак

Врста предмета: Радови

Опис предмета јавне набавке – Изградња и адаптација подлоге за спортски терен са вештачком травом, ЈН бр. 038-3/17

Ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 7.959.400,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 9.551.280,00 динара. Рок извршења радова је **65** дана.

Измењена вредност уговора: 7.959.400,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 9.551.280,00 динара. Рок извршења радова је **122** дана.

Објективни разлози за измену уговора

Наручилац је са изабраним понуђачем СЗР „Еурокоп“ Винарце, ул. Војводе Мишића, бр. 26, 16000 Лесковац, као носиоцем посла у име групе понуђача коју су чинили СЗР „Еурокоп“ Винарце, ул. Војводе Мишића, бр. 26, 16000 Лесковац као носилац посла и ВП „Ћуприја“ а.д., ул. Цара Лазара, бр. 109, 35230 Ћуприја, као члан групе, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи и адаптацији подлоге за спортски терен са вештачком травом бр. 2899-404/2017-11 038-3/17 од 28.11.2017. године а после спроведене јавне набавке у отвореном поступку бр. 038-3/17.

Током извођења радова појавила се потреба за продужењем рока за извођење радова који су предмет уговора, услед чега се је извођач радова СЗР „Еурокоп“ Винарце, ул. Војводе Мишића, бр. 26, 16000 Лесковац, обратио захтевом за продужење рока извођења радова од 19.03.2018. године, након чега је надзорни орган донео мишљење о продужењу рока за извођење радова бр. 1376 од 20.03.2018.год заведеног код ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац, у коме је прихватио разлоге извођача радова за продужењем рока и предлаже да се рок извршења радова продужи за 57 календарских дана.

Одељење за друштвене делатности и локални развој, а које се стара о извршењу Уговора, 27.03.2018.год. доставило нам је захтев за израду Анекса о


продужењу рока, бр. 560/2018-05 од 26.03.2018.год. са захтевом извођача радова и мишљењем надзорног органа.

Имајући у виду све напред наведено, као и на основу мишљења и сагласности надлежних лица за праћење извршења уговора, мишљења и сагласности Надзорног органа, Наручилац је уважио разлоге и дозволио продужетак извођења радова за 57 календарских дана, тако да нови рок извођења радова износи 122 календарска дана.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом и уговором.

Обрадио:

Милан Стојановић



Одељење за јавне набавке
Ивица Стојановић

