

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. ~~3074~~ - 404/2019-11
06.12.2019. године
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 022-3/18

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**
Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org.
Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **Радови.**

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. 022-3/18** - грађевински радови на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице Лесковац, место извршења радова - ул. Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, КП бр. 4822/1 КО Лесковац, назив и ознака из ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45350000 – машинске инсталације, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији.

Првобитна вредност уговора: **598.696.745,83** динара **без ПДВ-а**, односно **718.436.095,00** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **360** календарских дана.

Измењена вредност уговора: **598.696.745,83** динара **без ПДВ-а**, односно **718.436.095,00** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **405** календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраном групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево, као носиоцем посла и „Југоградња“ д.о.о. Београд, ул. др Велизара Косановића бр. 22, 11000 Београд, „Елкомс“ д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар бр. 144/303а, 11000 Београд, „Вест-Градња“ д.о.о. Шабац, ул. Маршала Тита бб, Мишар, 15000 Шабац и Привредним друштвом „ДХЦ инжењеринг“ д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд, као члановима групе, закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице Лесковац, бр. 3061/2018-IV од 22.10.2018. године (заводни број наручиоца).

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођењем предметних радова. Наиме, Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, које је надлежно за праћење извршења напред наведеног уговора, доставило је допис бр. 1962/19-05 од 04.12.2019. године, који је примљен од стране Одељења за јавне набавке дана 04.12.2019. године и заведен под

бројем 3039/404, а којим се захтева продужење првобитног рока извођења радова од 360 календарских дана, и да је исто сагласно да се тај рок продужи за 45 календарских дана, те да би нови односно измењени рок извођења радова био 405 календарских дана. У прилогу наведеног дописа достављени су: Захтев изабраног понуђача односно извођача радова од 25.11.2019. године за продужењем рока за извођење радова, Мишљење Надзорног органа бр. 1946/19-05 од 03.12.2019. године који уважава разлоге извођача везано за временске услове, као и да истиче постојање потребе да се радови изведу и заврше квалитетно и у складу са технолошким захтевима и стандардима грађевинске струке, и којим се дозвољава продужење рока за 45 календарских дана, као и сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије кроз Извештај бр. 206-011-2019 од 29.11.2019. године, да се извођачу радова омогући продужење рока за извођење радова.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 2097-404/2018-11-022-3/18 од 10.08.2018. године, поглавље VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице Лесковац, на страни 31., као и члан 21. Уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта – главне зграде Опште болнице Лесковац, којим је предвиђена могућност за продужење рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

Одељење за јавне набавке
Шеф одељења
Зоран Новаковић
М.П. _____

