

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за јавне набавке  
Трг револуције 33/4  
Бр. 1319 -404/20-11  
05.06. 2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

**ОДЛУКУ БР.2**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 3178-404/2019-11 ОД 24.12.2019.**  
**ГОДИНЕ**

**Назив наручиоца:** Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке  
**Адреса Наручиоца:** Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org)  
**Врста наручиоца:** Локална самоуправа  
**Врста предмета:** Радови - Изградња комбинованог терена за мале спортове у Мирошевцу.  
**Општи речник јавних набавки:** 45000000 – општи грађевински радови , 45212220 - радови на изградњи вишенаменских спортских објеката , 45236110 – радови на изградњи површинског слоја за спортске терене  
**Првобитна уговорена вредност уговора:** 3.879.050,00 динара без ПДВ-а, односно 4.654.860,00 динара са ПДВ-ом.  
**Измењена вредност уговора:** 4.263.760,00 динара без ПДВ-а, односно 5.116.512,00 динара са ПДВ-ом.  
**Рок за извођење радова :** 30 (тридесет) календарских дана  
**Подаци о добављачу са којим је уговор закључен:** Перица Јовић предузетник „ АБ КОП" из Власотинца, улица Орашачки пут број 66, ПИБ 103225925, и матични број 56165550.

**Објективни разлози за измену уговора:** Наручиоцу је у фази извођења радова по закљученом уговору о извођењу радова, дана 12.05.2020. године од стране надлежног одељења за праћење уговора достављен захтев за изразу „ Анекса 2,, бр. 984-404/20-11 уз који је достављен Табеларни приказ уговорених и изведених радова на изградњи комбинованог терена за мале спортове и Статусни извештај бр. 2 достављен од стране Надзорног органа бр. 1594 од 11.05.2020. године. Са напред наведеним чињеничним и обрачунатим стањем сагласили су се Одговорни извођач радова, Надзорни орган и овлашћено лице надлежног одељења за праћење уговора.  
Разматрајући наводе у поднетим документима, овлашћено лице Наручиоца констатовало је да је вредност вишкова претходно уговорених радова у вредности од 384.710,00 динара без ПДВ-а (9,92%) у оквиру 10% вредности основног уговора то се је са истим у целости сагласило док је за исказану позицију „ Накнадни радови,, наведену у табеларном прегледу у укупној вредности од 170.490,00 динара без ПДВ-а (4,40%) затражило дописом бр. 991-404/20-11 од 13.05.2020. године, додатно стручно објашњење позиција и разлоге неопходности извођења истих обзиром да су наведене позиције неугворене позиције. Посупајући по захтеву Наручиоца, Одељење надлежно за праћење уговора доставило је одговор на захтев бр. 519/2020-05 дана 14.05.2020.

године са прилогом „ Статусни извештај бр. 3 бр. 1661 од 14.05.2020. године у којем су од стране именованог надзорног органа Ненада Стијеље, дипл.инг.грађ. објашњени разлози за извођење наведених позиција. У одговору на обавештење бр. 584/2020-05 од 03.06.2020. године Одељењу за јавне набавке, достављено је обавештење, да је у непосредној комуникацији извођач радова одустао од захтева за израду анекса за накнадне радове а остао при захтеву за израду анекса за вишкове радова у вредности од 51.200,00 динара без ПДВ-а.

На основу напред наведене документације а у складу са ЗЈН наручилац је обрачунао процентуално увећање претходно уговорених радова (вишкове) у износу од 9,92% уговорене вредности у односу на првобитно закључени уговор, поступио у складу са одредбама члана 5. Основног уговора и у складу са чл. 115 ЗЈН донео другу Одлуку о измени уговора у делу који се односи на измену члана 3 став 1. уговора 3178-404/2019-11 од 24.12.2019.године.

Из свих наведених разлога наручилац је донео другу Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној форми закључити Анекс 2 основног уговора.

У Лесковцу  
05.06.2020. године.

