

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Бр. 610 -404/20-11
16.03 2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 3178-404/2019-11 ОД 24.12.2019.
ГОДИНЕ

Назив наручиоца: Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке
Адреса Наручиоца: Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац
Интернет страница Наручиоца: www.gradleskovac.org
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста предмета: Радови - Изградњи комбинованог терена за мале спортове у Мирошевцу.
Општи речник јавних набавки: 45000000 – општи грађевински радови , 45212220 - радови на изградњи вишенаменских спортских објеката , 45236110 – радови на изградњи површинског слоја за спортске терене
Првобитна уговорена вредност уговора: 3.879.050,00 динара без ПДВ-а, односно 4.654.860,00 динара са ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора: 4.212.560,00 динара без ПДВ-а, односно 5.055.072,00 динара са ПДВ-ом.
Рок за извођење радова : 30 (тридесет) календарских дана
Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: Перица Јовић предузетник „ АБ КОП" из Власотинца, улица Орашачки пут број 66, ПИБ 103225925, и матични број 56165550.

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је у фази извођења радова по закљученом уговору о извођењу радова на изградњи комбинованог терена за мале спортове у Мирошевцу, од стране одговорног извођача радова дипл. инжењера грађевине Бате Стевановића добио предрачун радова са исказаним вишковима и мањковима уговорених радова са којим се сагласио надзорни орган Ненад Стијеља дипл. инж. грађевине и на који је сагласност дао представник наручиоца шеф одељења за друштвене делатности и локални развој Саша Младеновић. Уз захтев за изразу Анекса предметног уговора достављена је следећа писана и оверена документација:

- Преглед вишкова и мањкова радова са сагласностима надзорног органа, одговорног извођача радова и представника Наручиоца,
- Статусни извештај бр.1 заведен код ЈП „ Урбанизам и изградња,, Лесковац, бр. 1071 до 10.03.2020. године.

На основу напред наведене документације а у складу са ЗЈН наручилац је обрачунао процентуално увећање претходно уговорених радова (вишкове) у износу од 8,60% уговорене вредности и поступио у складу са одредбама члана 5. Основног уговора то је

у складу са чл. 115 ЗЈН донео Одлуку о измени уговора у делу који се односи на измену члана 3 став 1. уговора 3178-404/2019-11 од 24.12.2019.године.

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној форми закључити Анекс основног уговора.

У Лесковцу
16.03.2020. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Зоран Новаковић

