

ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за друштвене делатности и  
локални развој  
Број 3054 /2017-05  
28.12. 2017. год.

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шеф одељења за друштвене делатности и локални развој доноси

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Назив и адреса наручиоца:** Град Лесковац, Градска управа – Одељење за друштвене делатности и локални развој, ул. Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац.

**Врста наручиоца:** Градска - општинска управа.

**Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке: опште грађевински радови.

Назив: Партерно уређење Велике порте манастира Свети Јован Крститељ у Јашуњи.

Ознака из општег рачника набавке:

45000000 – Грађевински радови.

**Првобитна вредност уговора:** 2.599.288,30 динара без ПДВ-а.

Рок извођења радова 60 календарских дана.

**Измењена вредност уговора:** 3.136.564,76 динара без ПДВ-а.

Рок извођења радова 70 календарских дана.

**Објективни разлози за измену уговора:**

Наручилац је са изабраним понуђачем „Инвестградња“ д.о.о., са седиштем у Лесковцу, ул. Југ Богданова б.б., дана 31.07.2017. године, закључио Уговор о извођењу радова на партерном уређењу Велике порте манастира Свети Јован Крститељ у Јашуњи, бр. 2059-404/2017-11-МВ-071-3/17, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

Током извођења радова појавила се потреба за повећањем обима радова који су предмет уговора и потреба за продужењем рока за извођење радова, на основу захтева извођача радова.

Надзорни орган је у свом извештају констатовао да су наведени разлози у захтеву извођача радова оправдани и истовремено дата је и сагласност да се сачини Анекс уговора о извођењу радова и продужи рок за извођење радова за 10 календарских дана.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом и уговором.

Шеф одељења  
за друштвене делатности и  
локални развој

М.П.



*Bojan Tojaga*  
Бојан Тојага