

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА – Одељење за јавне набавке  
Бр. 2519-404/2019-11-012-3/19  
24.09.2019. год.  
ЛЕСКОВАЦ  
ул. Трг револуције бр. 33/4

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шеф Одељења за јавне набавке, доноси

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
ЈН бр. 012-3/19

**Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org)

**Врста наручиоца:** Градска - општинска управа.

**Врста предмета:** Радови.

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ЈН бр. 012-3/19; место извршења радова; ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ул. Васе Пелагића бр. 5, КП бр. 4614 КО Лесковац; назив и ознака из општег рачника набавке: 45000000 – грађевински радови; 45443000 – фасадни радови; 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45320000– изолациони радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45312310 – радови на уградњи громобранске заштите.

**Првобитна вредност уговора:** 21.241.818,50 динара без ПДВ-а, односно 25.490.182,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

**Измењена вредност уговора:** 21.741.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.089.830,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Град Лесковац, Градска управа – Одељење за друштвене делатности и локални развој реализује пројекат унапређење енергетске ефикасности у ОШ „Васа

Пелагић“ у граду Лесковцу уз финансијску подршку Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге („UNOPS“). Пројекат се спроводи према Уговору о донацији закљученог између „UNOPS-а“ као донатора и града Лесковца као примаоца, бр. 3050/2018-IV од 22.10.2018. године.

На основу тако закљученог уговора, наручилац је са изабраним извођачем радова, а.д. „Стандард“ Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар ослобођења бр. 92, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, бр. 1716/2019-IV дана 03.07.2019. године, као носиоцем посла групе понуђача и „Систем СНЛ градитељ“ д.о.о., Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Страхињића Бана бр. 8/3, као члана групе.

Због указане потребе, извођач радова а.д. „Стандард“ Лесковац, је Одељењу за друштвене делатности и локални развој доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова на енергетској санацији објекта, бр. 214/VM од 28.08.2019. године.

На основу тако достављеног табеларног прегледа вишка и мањка радова, прихваћеног од стране Надзорног органа, дана 06.09.2019. године, поменуто одељење, као представник наручиоца надлежан за праћење и извршење предметног Уговора је дана 12.09.2019. године, доставило Захтеве бр. 1400/2019-05 од 12.09.2019. године и бр. 1469/2019-05 од 23.09.2019. године за израду Анекса Уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, број 1716/2019-IV, а чији укупан износ за уговарање износи 499.706,60 динара без ПДВ-а.

Достављени табеларни преглед више и мање изведених радова у износу од 499.706,60 динара без ПДВ-а, представља разлику између уговорених количина радова из предмера и предрачуна и стварно изведених количина, а у коме је наведено да вишкови радова износе 1.539.332,00 динара без ПДВ-а, а мањкови радова износе 1.039.625,40 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду све напред наведено, као и мишљење и сагласност надлежних лица за праћење извршења уговора, мишљење и сагласност Надзорног органа и сагласност представника донатора, Наручилац је дозволио повећање вредности основног уговора у износу од 499.706,60 динара без ПДВ-а, тако да измењена вредност уговора износи 21.741.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.089.830,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом бр. 1206-404/2019-11-012-3/19 од 10.05.2019. године, поглавље VIII – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 17. Измене током трајања уговора о јавној набавци, као и члан 23. и члан 25. основног уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу.



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Шеф одељења

Зоран Новаковић