

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 1829 - 404/2020-11
Датум: 20.07.2020. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БР 028-2/19

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац - Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Градска управа
Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: услуге

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ЈН бр. 028-2/19 – Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и енергетску санацију објекта јавне намене, и то: реконструкцију и доградњу објекта „ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА“ у Лесковцу; реконструкцију објекта ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу; реконструкцију објекта ОШ „Аца Синадиновић“ у Предејану- Лесковац; реконструкцију и доградњу објекта ШОСО „11. Октобар“ у Лесковцу; назив и ознака из ОРН - 71320000- Услуге техничког пројектовања; 71242000- Израда пројекта и нацрта, процена трошкова.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Првобитна вредност уговора: 7.440.000,00 динара без ПДВ-а, односно 8.928.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 7.440.000,00 динара без ПДВ-а, односно 8.928.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Првобитни рок је 120 календарских дана.

Измењени рок је 261 календарски дан.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем Носиоцем посла *Domus Inženjering d.o.o* Јагодина са седиштем у Јагодини ул. Светозара Марковића бр.21 Јагодина, ПИБ104248572 кога заступа Слободан Мијатовић (у даљем тексту: Пружалац услуга) - са члановима групе

Teming Electrotechnology d.o.o. Ниш са седиштем у Нишу ул. Цара Душана 90, Ниш, ПИБ106952327 и Биро за геодетске и пословно техничке услуге са седиштем у Александровцу, Гео- Жупа, Ђорђевић Момчило ПР ул. Трг Ослобођења бб, ПИБ 100365889 - закључио Уговор о изради пројектно – техничке документације за


реконструкцију и енергетску санацију објеката јавне намене бр. 1-404/2019-11 од 03.01.2020. год. (заводни број наручиоца), односно бр. 1/2020 од 08.01.2020. год.заводни број Пружаоца услуга)

На основу дописа Пружалаца услуге од 07.05.2020. године за продужење рока извршења горе наведеног Уговора за 50 дана - а у којем је наведено да је дошло до застоја у реализацији истог због проглашења ванредног стања у Републици Србији изазваног Корона вирусом (COVID 19), као и дописом од 03.07.2020. године за продужење уговорног рока до 31.12.2020. године и дописом од 03.07.2020. године након прецизирања у складу са датумима достављања документације за продужење рока до 15.10.2020. године, као и захтева за израду Анекса уговора, Града Лесковца, Градске управе, Одељења за друштвене делатности и локални развој бр. 738/2020-05 од 10.07.2020. године, где је исто сагласно са продужењем рока закључно са 15.10.2020. године, односно још 141 календарски дан, што укупно износи 261 календарски дан.

Наручилац Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, Лесковац је дао сагласност за продужење рока основног уговора, у погледу рока односно времена израде пројектно – техничке документације за реконструкцију и енергетску санацију објеката јавне намене за 141 календарски дан, што укупно износи 261 календарски дан, а на основу горе поменутог захтева.

Могућност измене уговора предвиђен је конкурсном документацијом бр. 2852-404/2019-11 028-2/19 од 05.11.2019. године - на страни 207-208 конкурсне документације Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и енергетску санацију објеката јавне намене, као и чланом 10. основног Уговоора о изради пројектно – техничке документације за реконструкцију и енергетску санацију објеката јавне намене.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Зоран Новаковић