

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа – Одељење за јавне набавке  
Бр. 1830 - 404/2020-11  
20.07.2020. године  
Л е с к о в а ц

### Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 030-2/19

Назив наручиоца: **Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке.**

Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**

Интернет страница наручиоца: [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org).

Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **услуга.**

**Предмет набавке:** архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергетског прегледа и енергетске услуге, опис предмета набавке: **ЈН бр. 030-2/19** – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију главне зграде Опште болнице Лесковац – 2. фаза, назив и ознака из ОРН: 71220000- Услуге пројектовања у архитектури.

Првобитна вредност уговора: **42.000.000,00** динара **без ПДВ-а**, односно **50.400.000,00** динара **са ПДВ-ом**.

Рок извршења услуге **120** календарских дана.

Измењена вредност **42.000.000,00** динара **без ПДВ-а**, односно **50.400.000,00** динара **са ПДВ-ом**.

Рок извршења услуге **262** календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац **Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац** је, са са изабраном групом понуђача коју чине: Носилац посла „**КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ**“ д.о.о. са седиштем у Новом Београду, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд, МБр 17175033, ПИБ 100160066 кога заступа Александар Кубат (у даљем тексту: Пружалац услуга) са члановима групе: „**Кара пројект**“ д.о.о. Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Обреновићева бр. 23, 18000 Ниш, РИБ 100335973; „**STUDIO A&D ARCHITECTS**“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду (Врачар), ул. Марулићева бр. 3, 11000 Београд, ПИБ 110919666; „**DANILO GRANOVAČ PR ARHITEKTONSKI STUDIO GHVC**“ са седиштем у Београду, ул. Милована Маринковића бр. 28, 11000 Београд, ПИБ 109703663 и „**АЛМАКС**“ д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Господара Вучића бр. 129, 11000 Београд, ПИБ 100571552, дана 19.02.2020. године закључио **Уговор о изради пројектно-техничке документације за реконструкцију главне зграде Опште болнице Лесковац – 2. фаза**, бр. 246-404/2020-11-030-2/19 од 19.02.2020. године (заводни број Наручиоца).

Током извршења уговорене услуге појавила се потреба за продужењем рока за извршењем предметне услуге. Наиме, пружалац услуга „**КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ**“ д.о.о. се захтевом бр. 90-1/20 од 08.05.2020. године обратио наручиоцу преко Одељења

за друштвене делатности и локални развој надлежног за праћење извршења уговора за продужењем рока за пројектовање за период трајања ванредног стања односно за 52 дана, Такође, због кашњења наручиоца у достављању потребне документације за потребе израде пројекта односно регулисања имовинско-правних односа на парцели на којој се налази Главна зграда Опште болнице Лесковца, оправдано је тражио продужење, за у овом тренутку 90 дана дописом бр. 133/20 од 10.07.2020. године. Одељење за друштвене делатности и локални развој се обратило наручиоцу дописом бр. 737/2020-05 од 10.07.2020. године заведеним код наручиоца дана 17.07.2020. године под бројем 1818/404, у прилогу којег је доставило и напред наведене захтеве пружаоца услуга, а са захтевом за израду анекса напред наведеног уговора на начин да се изврши измена рока за извршење уговора продужењем рока са 120 календарских дана за укупно 142 календарска дана тако да укупни рок за извршење предметне услуге износи 262 календарска дана.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 3141-404/2019-11 030-2/19 од 18.12.2019. године, Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 20. Измене током трајања уговора о пружању услуга техничког пројектовања, на страни 64 и 65.. конкурсне документације, као и члан 10. Уговора о изради пројектно-техничке документације **за реконструкцију главне зграде Опште болнице Лесковац – 2. фаза** бр. 246-404/2020-11-030-2/19 од 19.02.2020. године (заводни број наручиоца.

Наручилац  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за јавне набавке

